

République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice
PORT AUTONOME DE NOUAKCHOTT
 dit Port de l'Amitié

Tél : 45 25 16 76 - 45 25 14 53 - 45 25 17 94
 Fax : 45 25 16 15 - BP : 5103
 Nouakchott - Mauritanie



الجمهورية الإسلامية الموريتانية
 شرف - إخاء - عدالة

ميناء نواكشوط المستقل
 المعروف بميناء الصداقة

هاتف : 45 25 16 76 - 45 25 14 53 - 45 25 17 94
 فاكس : 45 25 16 15 - ب.ب : 5103
 نواكشوط - موريتانيا

Nouakchott, le 17/01/2024

PLAN ANNUEL DES ACHATS
PAA-2024

Item	Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Montant prévisionnel	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement	Fonctionnement						
1	Etude environnementale		Fonds propres	Prestation intellectuelle	consultation de fournisseurs		Janvier - Février	Février - Mars
2	Etude pour l'élaboration de plans architecturaux des façades du PANPA		Fonds propres	Prestation intellectuelle	consultation de fournisseurs		Janvier - Février	Février - Mars
3	Assistance technique		Fonds propres	Prestation intellectuelle	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
4	Acquisition de licences		Fonds propres	Prestation intellectuelle	consultation de fournisseurs		Mars - Avril	Avril - Mai
5	Bornage du domaine		Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier - Février	Février - Mars
6	Construction d'un magasin pour archives + Annexes		Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Février - Mars	Mars - Avril
7	Construction d'un local pour garage mécanique		Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Février - Mars	Mars - Avril
8	Aménagement des accès principaux Nord et Sud		Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Février - Mars	Mars - Avril
9	Reboisement et verdure		Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Février - Mars	Mars - Avril
10	Extension du réseau d'eau		Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
11	Acquisition du matériel topographique		Fonds propres	Fourniture	consultation de fournisseurs		Janvier - Février	Février - Mars

Rem	Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Montant prévisionnel	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement	Fonctionnement						
12	Acquisition d'une balayuse de voirie		Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
13	Acquisition Fourgonnettes		Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
14	Acquisition camionnettes pour évacuation et ramassage ordures		Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
15	Acquisition d'un élévateur pour l'atelier mécanique		Fonds propres	Fourniture	consultation de fournisseurs		Février - Mars	Mars - Avril
16	Acquisition d'un Chariot		Fonds propres	Fourniture	consultation de fournisseurs		Février - Mars	Mars - Avril
17	Mise en place d'un poste de transformation MT/BT		Fonds propres	Fourniture et Travaux	consultation de fournisseurs		Mars - Juillet	Juillet - Aout
18	Acquisition d'un groupe électrogène		Fonds propres	Fourniture	consultation de fournisseurs		Mars - Juillet	Juillet - Aout
19	Renouvellement du système de comptage électrique		Fonds propres	Fourniture et Travaux	consultation de fournisseurs		Février - Mars	Mars - Avril
20	Mise en place d'un système d'éclairage public (en Solaire)		Fonds propres	Fourniture et travaux	consultation de fournisseurs		Mars - Avril	Avril - Mai
21	Equipement en énergie solaire du Centre de Formation et des locaux de la Capitainerie		Fonds propres	Fourniture et travaux	consultation de fournisseurs		Mars - Avril	Avril - Mai
22	Extension du réseau électrique		Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Mars - Avril	Avril - Mai
23	Matériel de bureau		Fonds propres	Fournitures	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
24	Mise au norme du Réseau informatique		Fonds propres	fourniture et prestation	Consultation de fournisseurs		Avril	Mai
25	PC, imprimantes et équipements bureautiques		Fonds propres	Fourniture	Consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
26	Licence Adélia Cloud Studio		Fonds propres	Fourniture	Entente directe		Février	Mars
27	Upgrade du système d'information Support		Fonds propres	Fourniture	Entente directe		Février	Mars

Item	Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Montant prévisionnel	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
		Fonctionnement						
28	Mobilier de bureau		Fonds propres	Fournitures	Consultation concurrentielle		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
29	Matériaux et Equipements Videosurveillance		Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Février	Mars
30	Exercices et entraînements		Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Mars	Avril
31	Elaboration d'un Plan POI		Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Février	Mars
32	Construction Local d'accès Piéton au Quai Sud		Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Février	Mars
33	Boudin Absorbant pour Produits Chimique Non Identifier		Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Février	Mars
34	Detecteurs (Radio Active ,détecteur de GAZ etc		Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Avril	Mai
35	Equipements de protection individuelle		Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Septembre	octobre
36		Fournitures et matériaux d'entretien	Fonds propres	Fournitures	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
37		Pièces de rechanges	Fonds propres	Fournitures	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
38		Fournitures et produits d'hygiène	Fonds propres	Fournitures	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
39		Petit Outillage	Fonds propres	Fourniture	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
40		Fournitures de bureau	Fonds propres	Fournitures	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
41		Fourniture informatique	Fonds propres	Fourniture	Consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
42		Vêtements de travail	Fonds propres	Fournitures	Consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
43		Equipements de l'atelier mécanique	Fonds propres	Fourniture	consultation de fournisseurs		Janvier - Février	Février -Mars

Item	Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Montant prévisionnel	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement	Fonctionnement						
44		Location Matériel d'exploitation	Fonds propres	Prestation de Service	Consultation concurrentielle des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
45		Entretien de voiries	Fonds propres	Fourniture	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
46		Entretien des quais et de la passerelle	Fonds propres	Fourniture	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
47		Entretien des remorqueurs	Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
48		Entretien du parc automobile	Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
49		Nettoyage du domaine	Fonds propres	Travaux	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
50		Entretien des postes et groupes électrogènes	Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
51		Maintenance courante des bâtiments et réseaux	Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
52		Entretien espaces verts	Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
53		Maintenance froid	Fonds propres	Prestation de service	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
54		Maintenance logiciels et Matériel informatique	Fonds propres	Fourniture	Entente directe		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
55		Documentation et abonnements	Fonds propres	Prestation de Service	consultation de fournisseurs		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre

Item	Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Montant prévisionnel	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement	Fonctionnement						
56		Honoraires	Fonds propres	Prestation de Service	Consultation concurrentielle des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
57		Publicité, promotion, publications	Fonds propres	Prestation de Service	Consultation concurrentielle des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
58		Contrats de Presse	Fonds propres	Prestation de Service	Consultation concurrentielle des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre
59		Assistance et équipement de sécurité	Fonds propres	Prestation de Service	Consultation concurrentielle des candidats		Janvier - Décembre	Janvier - Décembre

Le Directeur Général
Sidi Mohamed MAHAM




Précisions :

- a- Le plan d'Achats est à caractère indicatif
- b- les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du PANPA, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- c- adresse complète du PANPA: BP :5103, Tel: +222 46831132 ,
e-mail : cpm-panpa@port-nouakchott.com